

CONTENTS

EduOS Cameroon — Dossier documentaire de niveau investissement

Le dossier

État des lacunes de données — les quatre sont levées (BDA §6)

Feuille de route vers le développement

EduOS Cameroon — Dossier documentaire de niveau investissement

Traduction française du document original anglais [00-Overview-and-Roadmap](#). En cas de divergence, la version anglaise validée fait foi.

Le présent dossier transforme la suite de documents de vision d'EduOS Cameroon en supports capables de résister à l'évaluation ex ante des bailleurs de fonds et à la passation des marchés auprès des fournisseurs. Là où les volumes de vision décrivent *le quoi et le pourquoi*, les présents documents s'engagent sur *le combien, le comment mesurer et le comment construire* — avec des chiffres, des sources et des exigences testables.

Le dossier

Doc	Titre	Ce à quoi il répond
01	Annexe des données de référence	La base factuelle vérifiée : 7.3M d'élèves, plus de 22,000 écoles primaires, historique du ratio de manuels scolaires de 12:1→1.5:1, 26% d'électrification rurale, budgets — chaque chiffre est sourcé (API de la Banque mondiale, MINEDUB/MINESEC, DataReportal), les lacunes étant signalées pour l'évaluation ex ante
02	Budget chiffré et coût total de possession (TCO) sur 5 ans	Programme phasé de 11.62 bn FCFA (US\$20.2M), coûts unitaires établis en approche ascendante, coûts récurrents en régime de croisière de 1.22 bn FCFA/an (= 0.13% des budgets des deux ministères), stratégie de financement
03	Analyse économique et financière	ACB sur 10 ans : VAN du scénario central de +9.5 bn FCFA, ratio avantages-coûts (BCR) de 1.65, TRIE ~22%, retour sur investissement en A6 ; VAN positive dès lors que seulement 2.1% du flux de manuels scolaires est récupéré
04	FRS — Registre National des Manuels Scolaires (National Textbook Registry, NTR)	La spécification du module prête à construire : schéma d'identifiants NTID/NCID, modèle de données normatif, machines à états, plus de 40 exigences numérotées avec critères d'acceptation, contrats d'API, règles de synchronisation hors ligne, NFR, matrice de traçabilité
05	Cadre de S&E et matrice de résultats	Théorie du changement, indicateurs avec situations de référence et cibles par année, dispositif de vérification indépendante, lien entre jalons décisionnels et décaissements
06	Registre des risques et plan d'atténuation	Registre coté ; les risques critiques pour le programme (gouvernance bi-ministérielle, réalité de la connectivité, financement après le retrait des bailleurs, dépendance vis-à-vis du fournisseur) assortis chacun d'atténuations budgétisées
07	FRS — Registre National des Écoles (National School Registry, NSR)	Le registre fondamental : schéma NSID, détection des doublons avec précision/rappel mesurés, flux de validation des effectifs, chaîne d'importation de la carte scolaire, campagne de vérification GPS

Doc	Titre	Ce à quoi il répond
08	FRS — Entrepôts et distribution : Système National de Gestion des Entrepôts, des Stocks et de la Distribution (Nwidms)	Le moteur de garde : grand livre des stocks en partie double, machine à états des expéditions avec chaîne de garde, dossiers d'écarts automatiques (aucun écart silencieux), moteur de redistribution, mode d'urgence
09	Pile technologique et décisions d'architecture	Décisions au format ADR : monolithe modulaire avec contextes délimités DDD, pile open source PostgreSQL/Laravel/Flutter, approche « API d'abord » avec des API érigées en infrastructure publique numérique nationale, stratégie d'équipements durcis à plusieurs niveaux — plus un registre honnête des questions ouvertes
10	Liste de contrôle de préparation avant développement	Le jalon d'entrée en développement : éléments bloquants vs menés en parallèle, avec responsables — décret de gouvernance, financement, voie de passation des marchés, validation des FRS, ingénierie de phase 0 (moteur de synchronisation, authentification hors ligne, OpenAPI), volet données/juridique, situations de référence du pilote
11	Plan directeur de mise en œuvre	La vue d'ensemble : ce qui est construit (vue système en une page + les cinq garanties), le calendrier à deux horloges (T0/année scolaire) jusqu'à T0+60m, la phase I en quatre chantiers, la colonne vertébrale des dépendances incluant les équipements et les saisons d'impression, le protocole en cas d'échec de jalon, et la définition du « terminé »
12	Sauvegardes E&S, inclusion et sensibilité aux conflits	Sauvegardes alignées sur le Cadre environnemental et social (ESF) : plan de logistique inverse DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques)/batteries, exigences d'inclusion genre et handicap (INC-01..04), analyse de conflit « ne pas nuire » pour le NW/SW et l'Extrême-Nord, mobilisation des parties prenantes et mécanisme de gestion des plaintes
13	Plan de passation des marchés (squelette)	Onze lots de passation des marchés avec méthodes, montants et calendrier calé sur le MIP — dont l'appel d'offres d'équipements par classes de spécifications avec options par vagues, et le contrat de traitement des DEEE
14	Stratégie de marché et de mobilisation	La stratégie de mise sur le marché : la fenêtre de clôture de l'ERSP (déc. 2026), la séquence de mobilisation TTL/GPE avec

Doc	Titre	Ce à quoi il répond
		échéances, le levier d'enregistrement comme Bien public numérique (Digital Public Good), le marché de réplique vérifié de six pays, et le modèle économique open source d'Opesware

Les renvois croisés sont actifs : le Budget finance les atténuations du registre des risques, le cadre de S&E conditionne les phases de décaissement du Budget, l'Analyse économique s'appuie sur l'Annexe des données de référence, et le trio de FRS (04, 07, 08 — l'intégralité du périmètre modulaire de la phase I) définit ce que le S&E mesure.

État des lacunes de données — les quatre sont levées (BDA §6)

1. ~~Nombre d'établissements secondaires~~ — **4,131 établissements** (Annuaire MINESEC 2017/18, extrait directement de la source) ; à actualiser avec les tableaux 2024/25 lors de l'évaluation ex ante.
2. ~~Coûts unitaires des manuels scolaires~~ — **US\$6.25 → US\$2.90 (≈1,750 FCFA)** vérifiés ; 11M+ de manuels distribués dans le cadre du PAREC.
3. ~~Déperdition PETS-III~~ — **~30% de déperdition en valeur mesurée** sur les paquets de fournitures scolaires + délais de 3–6 mois ; désormais la preuve d'ancrage du dossier économique (le point d'équilibre exige de récupérer 1/14e du taux de perte mesuré).
4. ~~Jeu de données de la carte scolaire~~ — il est vérifié qu'**aucun jeu de données ouvert et exploitable par machine des écoles avec coordonnées GPS n'existe** pour le Cameroun ; la stratégie d'amorçage du NSR (FRS-NSR §9) est conçue autour de cette réalité, et le registre lui-même devient le premier jeu de données scolaire ouvert faisant autorité du pays.

Feuille de route vers le développement

1. **Dès maintenant → évaluation ex ante** : revue ministérielle des trois documents FRS ; rédaction du décret de gouvernance interministérielle (précondition du risque R1) ; actualisation de la BDA avec les tableaux de l'annuaire 2024/25 et les chiffres de dépenses de l'ERSP tirés des ISR.
2. **Avant la construction (étape de passation des marchés)** : produire les fichiers OpenAPI 3.1 à partir du §7 des FRS de chaque module (livrables D-NTR-API, D-NSR-API, D-NWD-API) ; assembler le dossier d'appel d'offres (trio de FRS + critères d'acceptation + NFR).
3. **Puis le développement** : construction de la phase I au regard des critères d'acceptation des FRS, pilote de 500 écoles, situations de référence figées (S&E §3.2), jalon décisionnel de la phase II.