

CONTENTS

EduOS Cameroon — Cadre de suivi-évaluation et matrice de résultats

1. Théorie du changement

2. Matrice de résultats

Niveau impact

Niveau effets

Niveau produits

Santé du système (en continu, à partir des SLO de la plateforme)

3. Dispositifs de mesure et de vérification

4. Indicateurs de risque et d'hypothèses (suivis trimestriellement)

5. Calendrier d'évaluation

EduOS Cameroon — Cadre de suivi-évaluation et matrice de résultats

Document ID	EDUOS-MEF-001
Version	1.0
Structure	Théorie du changement → matrice de résultats (indicateur, situation de référence, source, cibles par année) → dispositifs de mesure et de vérification
Situations de référence	Issues de l'Annexe des données de référence (EDUOS-BDA-001) ; les situations de référence marquées TBD-P sont établies pendant le pilote de la Phase I et gelées au jalon décisionnel de la Phase II

Traduction française du document original anglais [05-Monitoring-Evaluation-Framework.md](#). En cas de divergence, la version anglaise validée fait foi.

1. Théorie du changement

SI chaque titre et chaque exemplaire de manuel scolaire approuvé dispose d'une identité numérique suivie de l'imprimerie jusqu'à l'élève (activités), **ALORS** les ministères voient les stocks réels, la couverture réelle et les pertes réelles (produits), **ALORS** les acquisitions correspondent aux besoins, la distribution atteint les salles de classe et les manuels accomplissent l'intégralité de leur durée de vie en service (effets), **DONC** davantage d'élèves disposent de manuels pendant une plus grande partie de l'année scolaire, à moindre coût par élève-manuel-année (impact) — protégeant ainsi l'investissement de l'ERSP qui a fait passer le Cameroun de 12:1 à 3 manuels pour 2 élèves.

Hypothèses critiques (suivies comme indicateurs de risque, §4) : la gouvernance bi-ministérielle tient (R1) ; les écoles adoptent les outils (R3) ; le financement récurrent est inscrit au CDMT (R5).

2. Matrice de résultats

Les années sont des années de programme (A1 = première année de construction). Les cibles sont cumulatives et vérifiées par la source indiquée ; « système » = analytique de la plateforme avec audit annuel indépendant des données (ligne budgétaire 8).

Règle de désagrégation (EDUOS-ESS-001 INC-01) : chaque indicateur de couverture et d'accès (IMP-1/2, OUT-1, OUT-P2/P5) est rapporté désagrégé par région, milieu urbain/rural, statut de l'établissement (public/privé) et statut non mixte/mixte — et par sexe de l'élève lorsque l'affectation au niveau de l'élève est active. OUT-P5 suit en outre la part féminine du personnel formé au regard de la part féminine dans la direction des établissements (plancher INC-03).

NIVEAU IMPACT

ID	Indicateur	Situation de référence	A3	A5	A7	Source / vérification
IMP-1	Ratio élèves-manuels, matières essentielles, primaire public (national)	1.5 manuel/élève (2023, BM)	≥1.5 main-tenu	≥2.0	≥2.5	EMIS/système + enquête annuelle par échantillon d'écoles
IMP-2	Ratio élèves-manuels dans les écoles du décile inférieur (équité)	jusqu'à 30:1 dans des poches pré-réforme ; mesure pilote TBD-P	TBD-P +25%	≥1:1	≥1.5:1	rapport de couverture du système RPT-COV + enquête de vérification
IMP-3	Coût par élève-manuel-année (flux d'acquisition ÷ manuel-années effectives livrées)	dérivé ≈ 1,230 FCFA (ECO §2–3) ; vérifié lors du pilote	–5%	–15%	–20%	dossiers de passation des marchés + données du système sur la durée de vie en service

NIVEAU EFFETS

ID	Indicateur	Situation de référence	A2 (pilote)	A3	A5	Source
OUT-1	% de manuels acquis dont la réception à l'école de destination est confirmée (anti-déperdition, avantage B1)	non mesurable aujourd'hui (0% tracé)	≥90% dans les régions pilotes	≥92%	≥97% au niveau national	événements de passeport du système, audits
OUT-2	Nombre médian de jours entre l'expédition depuis l'entrepôt et la confirmation de réception par l'école	TBD-P (référence du pilote)	mesurer	-25%	-50%	horodatages du système
OUT-3	Précision des prévisions :	prévision – effectifs réels	agrégée au niveau national	TBD-P vs méthode actuelle en cascade	mesurer	erreur ≤8%
OUT-4	Durée de vie moyenne en service des manuels (titres essentiels)	3 ans théoriques ; valeur réelle TBD-P	mesurer	+0.25 an	+0.5 an	événements d'état/de retrait (avantage B3)
OUT-5	Campagne de vérification annuelle : % des exemplaires attendus comptabilisés	0% (aucune campagne n'existe)	≥80% pilote	≥85%	≥95%	rapports de campagne FR-NTR-12
OUT-6	Temps du personnel scolaire consacré à l'administration des manuels	TBD-P (étude des temps et mouvements dans 20	référence établie	-30%	-50%	étude répétée (avantage B4)

ID	Indicateur	Situation de référence	A2 (pilote)	A3	A5	Source
		écoles, ECO §8.3)				

NIVEAU PRODUITS

ID	Indicateur	Situation de référence	A1	A2	A3	A5	Source
OUT-P1	Titres approuvés enregistrés avec un NTID	0	100% du catalogue actif	maintenir	maintenir	maintenir	RPT-CAT
OUT-P2	Écoles publiques actives sur la plateforme (≥1 synchronisation au cours des 90 derniers jours)	0	500 (pilote)	3,000	8,000	18,500	télémétrie de synchronisation
OUT-P3	% des mouvements de manuels saisis numériquement dans les écoles actives	0%	≥95% (test de recette, FRS §12)	≥95%	≥95%	≥95%	couverture des événements de passeport vs dossiers de passation des marchés
OUT-P4	Exemplaires/lots sous suivi par passeport	0	tirages du pilote	100% des nouveaux tirages	+ stock existant ≥50%	≥90% du stock en circulation	enregistrement des lots (FR-NTR-06, MIG-02)
OUT-P5	Personnels scolaires formés (2 par école) et certifiés	0	1,000	6,000	16,000	37,000	registres de l'académie de formation
OUT-P6	Écoles actives hors réseau équipées de kits solaires installés	0	sous-ensemble pilote	1,500	3,500	5,500	registre des actifs

ID	Indicateur	Situation de référence	A1	A2	A3	A5	Source
OUT-P7	Score de qualité des données d'amorçage du Registre des Écoles (complétude × validation)	TBD (R8)	≥85% régions pilotes	≥90%	≥90%	≥95%	audit des données

SANTÉ DU SYSTÈME (EN CONTINU, À PARTIR DES SLO DE LA PLATEFORME)

ID	Indicateur	Cible	Source
SYS-1	Disponibilité du service central	≥99.5% mensuel (NFR-NTR-04)	supervision
SYS-2	Appareils se synchronisant sous 30 jours	≥90% des écoles actives	télémétrie de synchronisation
SYS-3	Conflits de synchronisation mis en quarantaine résolus sous 30 jours	≥95% (FR-NTR-SYNC-01)	file de rapprochement
SYS-4	Échecs de vérification de la chaîne de hachage des passeports	0 non résolu > 7 jours (FR-NTR-DM-02)	tâche d'audit nocturne

3. Dispositifs de mesure et de vérification

1. **Contrôle du biais d'auto-déclaration.** Les données de la plateforme constituent la source primaire, mais OUT-1, OUT-5 et IMP-1/2 sont vérifiés annuellement par une **tierce partie indépendante** échantillonnant ≥400 écoles (stratifiées par région, milieu urbain/rural, raccordement au réseau) — financée sur la ligne budgétaire 8. Une divergence >5 points de pourcentage entre le système et l'enquête déclenche une enquête sur la qualité des données, et non une renégociation des cibles.
2. **Gel des situations de référence.** Toutes les situations de référence TBD-P sont mesurées pendant le pilote de l'A2 et gelées dans un Rapport de référence approuvé au jalon décisionnel de la Phase II ; les cibles ne sont ajustées que par décision du Comité de pilotage consignée dans le journal des décisions.

3. **Articulation avec les jalons décisionnels.** Jalons de décaissement (BUD §6) : la Phase II exige OUT-P3 $\geq 95\%$ et OUT-1 $\geq 90\%$ lors du pilote ; la Phase III exige OUT-P2 $\geq 8,000$ et SYS-2 $\geq 90\%$. L'échec à un jalon suspend l'expansion et déclenche le protocole d'appui correctif (R3), et non une érosion silencieuse des cibles.
4. **Réestimation du modèle économique.** À chaque jalon, l'Analyse économique (EDUOS-ECO-001) est réexécutée avec les valeurs mesurées pour B1–B4 ; les résultats sont communiqués aux bailleurs de fonds.
5. **Transparence publique.** Les indicateurs IMP et OUT sont publiés annuellement dans un tableau de bord national ouvert (l'API du catalogue est déjà publique, FR-NTR-13) ; les données de performance identifiant les écoles servent au ciblage de l'appui, et non à la publication de classements, pendant les années 1 à 3 (R3).

4. Indicateurs de risque et d'hypothèses (suivis trimestriellement)

Hypothèse	Indicateur	Seuil d'alerte
La gouvernance tient (R1)	Le Comité de pilotage se réunit avec quorum ; décisions sur les registres partagés ≤ 60 jours	2 trimestres consécutifs manqués
Adoption (R3)	Tendance SYS-2 ; % d'écoles formées actives après 90 jours	<70% d'activation
Financement (R5)	Ligne récurrente inscrite au CDMT dans la circulaire budgétaire de l'A4	absente à l'A4 → activation du plan de réduction de périmètre de la Phase IV
Contexte sécuritaire (R6)	Ratio d'écoles accessibles dans le NW/SW et l'Extrême-Nord	rephasage du plan de déploiement

5. Calendrier d'évaluation

Événement	Calendrier	Responsable
Rapport de référence (pilote)	fin A2	UGP + vérificateur indépendant
Évaluation à mi-parcours	jalon A3	évaluateur externe (commandité par le bailleur)
Étude répétée des temps et mouvements	A3, A5	vérificateur indépendant
Évaluation finale et revue de la pérennité	A5	évaluateur externe
Évaluation d'impact post-programme (optionnelle, recommandée)	A7	bailleur/partenaire de recherche