

CONTENTS

EduOS Cameroun — Liste de contrôle de préparation avant construction	
1. Cadre institutionnel et financement (responsables : ministères, financiers)	
2. Ingénierie de phase 0 (responsable : Opesware — peut démarrer immédiatement)	
3. Données et volet juridique (responsables : UGP + ministères)	
4. Préparation du pilote (responsable : UGP + S&E)	
5. Le jalon	

EduOS Cameroun — Liste de contrôle de préparation avant construction

Identifiant du document	EDUOS-PRC-001
Version	1.0
Objet	Le jalon entre le présent dossier documentaire et la première ligne de code de production. La construction démarre lorsque chaque élément B est au statut TERMINÉ ; les éléments P avancent en parallèle et doivent être TERMINÉS avant leur consommateur indiqué
Revue	Comité de pilotage (une fois constitué) ; dans l'intervalle, Opesware + points focaux ministériels

Traduction française du document original anglais [10-Pre-Build-Readiness-Checklist](#). En cas de divergence, la version anglaise validée fait foi.

Types d'éléments : **B** = élément bloquant (aucun contrat de construction avant le statut TERMINÉ) · **P** = piste parallèle (démarrer immédiatement, achever avant que le consommateur en ait besoin).

1. Cadre institutionnel et financement (responsables : ministères,

financiers)

#	Type	Élément	Responsable	Consommateur / logique d'échéance	Statut
1.1	B	Décret interministériel : Comité de pilotage conjoint MINEDUB–MINESEC + charte de propriété des données des registres partagés (risque R1)	Cabinets MINEDUB + MINESEC	Tout le reste — il constitue l'autorité de signature pour tous les autres éléments	OUVERT
1.2	B	Engagement de finance- ment (véhicule cible : suc- cesseur de l'ERSP/PAREC ou financement additionnel ; BUD §6), y compris trajec- toire d'inscription de la ligne récurrente dans le CDMT (risque R5)	Ministères + MINFI + Banque mondiale/GPE	Contrat de construction	OUVERT
1.3	B	Voie de passation des marchés pour le développeur tranchée : ap- pel d'offres, gré à gré justifié, ou phase 0 sur fi- nancement gouvernemental + phase I en appel d'offres — conforme aux règles de passation des marchés du financier	UGP + spécialiste de la passation des marchés du financier	Contrat de construc- tion ; doit être traitée avant l'évaluation ex ante, pas après	OUVERT
1.4	B	Validation et approbation ministérielles des FRS 04/07/08 — en particulier des décisions de politique qu'elles contiennent : schémas NTID/NSID, poli- tique de suivi par exem- plaire ou par lot selon le titre, règles métier,	Comité tech- nique conjoint	Périmètre du contrat de construction ; re- quiert en pratique 1.6 (version française)	OUVERT

#	Type	Élément	Responsable	Consommateur / logique d'échéance	Statut
		référentiel de codes des matières			
1.5	P	UGP mise en place (8 postes, BUD §3.7) ; respon- sable produit API nommé (ADR-07) ; premiers ingénieurs nationaux recrutés comme homo- logues du prestataire (risques R4/R11)	Ministères	Sprint 1 — les ho- mologues présents dès le premier jour	OUVERT
1.6	P	Traduction française de l'intégralité du dossier (documents 00–10) + rendu PDF aux couleurs du programme	Opesware	Consommateur : évaluation ex ante 1.2 et validation 1.4 — de fait une tâche immédiate	OUVERT

2. Ingénierie de phase 0 (responsable : Opesware — peut

démarrer immédiatement)

#	Type	Élément	Consommateur	Statut
2.1	B	ADR-09 clos : évaluation construire ou adopter du moteur de synchronisation (PowerSync / ElectricSQL / Couchbase Lite) + prototype fonctionnel réussissant un essai d'endurance hors ligne de 30 jours et un exercice de réconciliation	Périmètre du contrat de construction — le composant le plus risqué sécurisé en premier	OUVERT
2.2	B	ADR-10 clos : conception de l'authentification hors ligne (identifiants liés à l'appareil, déverrouillage par PIN, cache de rôles hors ligne, révocation différée) + revue de sécurité ANTIC	Contrat de construction ; pilote	OUVERT
2.3	P	Fichiers de contrats OpenAPI 3.1 rédigés à partir des sections §7 des FRS : D-NTR-API, D-NSR-API, D-NWD-API	Dossier d'appel d'offres (1.3) ; développement parallèle mobile/web	OUVERT
2.4	P	Éléments du registre des lacunes G1 (décision sur l'environnement d'exécution de la passerelle de synchronisation) et sélections d'outillage G3–G8 (MDM, BI, sauvegarde, opérations de sécurité, tuiles cartographiques, tests de charge/appareils) consignés dans l'annexe technique du dossier d'appel d'offres	Contrat de construction	OUVERT
2.5	P	Passage de la conception à la construction : dossier de langage de conception converti en kit d'interface Flutter + web mettant en œuvre la spécification du système de conception, les gabarits bilingues et les indicateurs d'état de synchronisation hors ligne (FRS-NTR §10)	Travaux d'interface du sprint 1	OUVERT
2.6	P	Validation de l'appareil durci : appareil de référence (classe Blackview Active 8 Pro) testé sur le terrain — qualité de lecture des codes QR par caméra sur étiquettes usées, cycle de service de la batterie, chute/poussière — avant la finalisation de l'appel d'offres des appareils (ADR-11)	Passation des marchés d'appareils	OUVERT

3. Données et volet juridique (responsables : UGP + ministères)

#	Type	Élément	Consommateur	Statut
3.1	B	Extraits de la carte scolaire ministérielle obtenus (des deux ministères) — l'amorce du NSR ; aucune alternative publique n'existe (BDA §6.4)	Migration du NSR (FR-NSR-MIG-01) ; allocation des paliers d'appareils (ADR-11)	OUVERT
3.2	P	Tables de l'annuaire MINESEC 2024/25 + dépense exacte de la composante manuels scolaires de l'ERSP issue des ISR → actualisation des modèles BDA et ECO	Évaluation ex ante (1.2)	OUVERT
3.3	P	Référentiels officiels de codes des matières et versions des curricula des deux ministères (complétion de l'annexe A des FRS)	Données de référence du NTR (D-NTR-REF)	OUVERT
3.4	B	Analyse d'impact relative à la protection des données + revue de conformité à la loi 2010/012 (risque R15)	Avant tout traitement de données d'élèves — c'est-à-dire avant le pilote	OUVERT
3.5	P	Accords d'hébergement : conditions du centre de données national + site de reprise ; GitLab auto-hébergé provisionné ; convention de séquestre du code source rédigée (risque R4)	Signature du contrat de construction	OUVERT
3.6	B	Instruments E&S formalisés avec le financier (PEES/PMPP issus d'EDUOS-ESS-001), y compris plan DEEE dans l'appel d'offres des appareils et clauses de protection de l'enfance dans les contrats de terrain	Évaluation ex ante (1.2) ; appel d'offres des appareils (2.6)	OUVERT
3.7	P	Évaluation spécialisée de sensibilité aux conflits (accès terrain NW/SW/Extrême-Nord) conformément à EDUOS-ESS-001 §4	Conception de la vague de phase III pour les régions affectées ; jalon du Comité de pilotage	OUVERT
3.8	P	Seuils et types d'examen du plan de passation des marchés (EDUOS-PRO-001)	Lancement du premier marché	OUVERT

#	Type	Élément	Consommateur	Statut
		finalisés avec le spécialiste de la passation des marchés du financier		

4. Préparation du pilote (responsable : UGP + S&E)

#	Type	Élément	Consommateur	Statut
4.1	P	Sélection du pilote : 2 régions, 500 écoles, échantillonnage stratifié (urbain/rural/isolé, raccordé/non raccordé au réseau, les deux sous-systèmes) — enregistrée en tant que ProgrammeParticipation (FR-NSR-10)	Plan de déploiement de la phase I	OUVERT
4.2	B	Études de référence pré-système exécutées avant tout changement de comportement : étude temps-mouvements dans 20 écoles (ECO §8.3, S&E OUT-6) + mesures dans les régions pilotes pour tous les indicateurs TBD-P (S&E §3.2)	Rapport de situation de référence du S&E ; ré-estimation du modèle économique	OUVERT
4.3	P	Points de synchronisation/recharge départementaux désignés dans les régions pilotes (risque R2, ADR-11)	Logistique du pilote	OUVERT

5. Le jalon

La signature du contrat de construction requiert : 1.1–1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4 au statut TERMINÉ et 4.2 planifié avec financement. Tout le reste doit être TERMINÉ avant le consommateur indiqué en regard.

Ce qu’Opesware peut lancer cette semaine sans attendre personne : 1.6 (dossier en français), 2.1–2.6 (ingénierie de phase 0), et le plaidoyer qui accélère 1.1–1.3.

La séquence en une ligne : **décret** → **évaluation ex ante (avec le dossier en français)** → **la phase 0 clôt les ADR-09/10 + données/juridique** → **contrat de construction** → **code**.